

鹿児島県魚類養殖業地域プロジェクト(カンパチ部会)

もうかる漁業創設支援事業検証結果報告書 (改革漁船型・既存船活用型)

事業実施者:鹿屋市漁業協同組合

実証期間:平成25年6月1日～平成30年5月31日まで(5年間)

1. 事業の概要

鹿児島県の錦江湾の4漁協が一体となり、4漁場ごとに養殖漁場を集約し、人工種苗を用いた「かごしま生まれ・かごしま育ちのカンパチ」を推進させることで、消費者の安心・安全へのニーズに対応した養殖魚の国内一貫生産を確立し、また、給餌のEP化による生産コストの削減や養殖管理システムの導入による品質の安定化を図る等の取組により、以て中国産天然種苗に依存しない養殖技術を確立することをねらいとする収益性改善の実証事業をカンパチ養殖業者1～3期目は8経営体、4・5期目は2経営体において実施した。

2. 実証項目

【生産に関する事項】

省コスト化

A 「人工種苗の導入」

人工種苗の導入により、計画的かつ安定的な養殖生産に取り組む。

B 「給餌のEP化」

給餌のEP(エクストルーデットペレット)化により、餌料コスト削減を図る。

※統一仕様のEPを共同購入する。

3. 実証結果

人工種苗の導入は1～3期目平均で計画対比86%、商品歩留は31%であった。

3期目までの結果から、人工種苗導入により歩留まりの悪化に加え、成長が鈍化したため、養殖期間が長期化し収益性が悪化した。そのため、4期目以降の人工種苗での実証は難しいと地域協議会で判断し天然種苗での実証とした。

4・5期目の天然種苗の導入は廃業した事業参加養殖業者を除く2経営体での実証となったが、2期平均で計画対比22%であったが、商品歩留は91%であった。

◆計画導入尾数と実績導入尾数

単位:尾

	1期目	2期目	3期目	平均	4期目	5期目	平均
計画	72,000	92,000	92,000	85,333	92,000	92,000	92,000
実績	72,335	75,400	92,000	79,912	22,000	18,100	20,050
対比	100%	82%	100%	94%	24%	20%	22%

◆導入尾数と出荷尾数

単位:尾

	1期目	2期目	3期目	平均	4期目	5期目	平均
導入尾数	72,335	75,380	92,000	79,905	22,000	18,100	20,050
出荷尾数	43,240	15,555	14,874	24,556	19,965	16,652	18,309
商品歩留	60%	21%	16%	31%	91%	92%	91%

EPの共同購入等により従来の餌よりコストの低減、MP給餌と比較して約60%の時間短縮及び環境負荷の軽減が図られることが示唆された。

人工種苗自体を要因とした出荷魚の形態異常の多発による品質劣化などのため高品質化の達成には至らなかった。

4・5期目の天然種苗での実証は、効果的な投薬等を行うことができるMP給餌を行ったため成長は良かったものの、EP化による維持管理費等の経費削減には至らなかった。

2. 実証項目

生産物の高品質化

A 「人工種苗の導入」

生産履歴が明確な国産人工種苗を導入する。

B 「給餌のEP化」

成分が安定しているEPを用いた養殖へ転換し、出荷魚の高品質化を図る。

経営の合理化効率化

C 「養殖管理システムの導入」

各養殖業者の生け簀毎の給餌状況を管理しつつ、リアルタイムの在池量を把握することで、合理的・効率的な養殖管理と生産物の履歴管理の徹底を行う。

労働環境の改善省力化

B 「給餌のEP化」

給餌のEP化により、一連の給餌作業の軽労化を図る。

D 「養殖作業の共同化」

給餌以外の作業について、グループ化を行い、共同で実施する。

安全性の向上

B 「給餌のEP化」

給餌のEP化により、一連の給餌作業環境の改善が図られる。

優良技術の共有

D 「技術普及会議の開催」

技術普及に関する協議会(県の研究機関等と連携)を随時開催し、EP化による人工種苗育成に関する技術の改善や優良事例の検証と技術の普及を図る。

3. 実証結果

1～3期目は鹿児島産の親魚を使い県内でふ化した人工種苗を導入した。
4・5期目は、天然種苗の導入となったが、導入までの履歴を把握、防疫体制の整備を徹底した。

1～3期目はEP給餌を行ったが、4・5期目は、MP給餌となった。
EP給餌による品質の安定性を確保したが、形態異常魚の多発による品質劣化等もあり一部高品質化の達成ができなかった。

養殖管理システムを導入し、データ入力を行ったが、ソフトとパソコンの互換性等の問題があり十分に活用できなかった。
生産物の履歴管理は、漁協において養殖日誌の情報を取りまとめ、生産状況の管理に努めた。

1～3期目はEP給餌を行ったが、4・5期目はMP給餌となった。
EP給餌の場合は、給餌回数がMP給餌の週4～6回から、EP給餌では週2～3回に軽減された。生け簀1台あたりの給餌時間はMP給餌50分、EP給餌20分となりMP給餌の約60%の時間短縮となり、軽労化につながった。

1～3期目のハダムシ対策等の作業は共同で行った。
1～5期目の投薬・給餌作業及び選別、分養作業は個々での作業となった。

1～3期目はEP給餌を行ったため餌の船上製造・給餌作業がなく労働安全リスクが軽減された。
4・5期目はMP給餌となったため給餌作業による軽労化には至らなかった。

技術普及会議が開催(平成27年10月9日県漁連が主催し関係漁協、養殖業者のほか国・県や研究機関等が参加)された。餌料効率向上や完全EP給餌による養殖手法確立等について協議したほか、他地区養殖業者と疾病や寄生虫対策等に対する技術の意見交換を行い情報の共有化を図った。
研究機関等と連携し魚病対策を行うと共に、養殖業者会を行うことにより技術の改善等を図った。

2. 実証項目

台風対策

- E 「台風被害防止作業の共同化等」
生け簀金網の早期交換、銅管の定期的な点検修繕、避難漁場への生け簀移動などの作業を共同化する。

赤潮対策

- B 「給餌のEP化」
環境に負荷をかけないEP飼料の仕様や、給餌方法(残餌を出さない等)の改善を図る。

魚病対策の共同化

- E 「魚病対策作業」
ハダムシの寄生程度を随時監視し、早期に駆除対策(薬浴、淡水浴)を共同で一斉に行い、ハダムシ防除効果のある飼料添加物を共同で導入し、イリドウイルス感染症用ワクチンの接種も共同で一斉に行う。

- A 「人工種苗の導入」
中国産種苗の一部を県産人工種苗に転換することで、魚病の持込みリスクの軽減を図る。

【流通・販売に関する事項】

生産物の価格向上

- F 「出荷の分散化(リレー出荷等の実施)」
人工種苗の導入時期をコントロールすることや4漁協における計画生産(連携)により生産物の早期出荷を実現し出荷時期を分散化させる。また、ブランド魚の周年出荷体制を図る。

高付加価値化に関する事項

- G-1 「活魚車出荷の増加」
国内最大級の40トントレーラーでの出荷を推進する。なお、沖合の深層水による低温で清浄な海水を活魚出荷に用いる。
- G-2 「フィーレ出荷の増加」
漁協加工場や民間加工業者と連携しフィーレ加工出荷を「かごしま生まれ・かごしま育ちカンパチブランディング事業」と併せて推進する。

3. 実証結果

台風襲来時の被害防止作業は、個々で漁場管理を行うことが効率的との経験から、各養殖業者が個々の判断で個別一斉に実施した。
沈下式生簀を導入しているため、台風時も生簀を沈めることにより波浪の影響を防ぐことができた。

1~3期目は計画通りEP給餌を行い、4・5期目はMP給餌となったが給餌作業を2人で行うことにより1人が餌食い状況を観察することができ無駄餌を無くすことができた。
赤潮発生はなかった。

ハダムシによる寄生程度を随時監視し、発生時には二次感染への罹病を防止するため、早期に駆除対策(サカナガードによる薬浴)を行った。
薬浴を行うタイミングは個々の生簀の魚の状態に応じて各経営体の判断で実施した方が効率的と判断されたため一斉薬浴は行わなかった。

1~3期目に導入した人工種苗は大量斃死等が発生し、収益の大幅な悪化が生じたため、4・5期目は天然種苗を導入した。
4・5期目は参加経営体が当初の8経営体から2経営体に減ったため、導入尾数が減少した。

人工種苗の導入時期を計画的にずらして導入できなかったこと、歩留りが悪く計画通り出荷後の確保ができなかったことなどから他漁協の魚の成長を考慮し、出荷時期の調整を行うことが困難であったため、リレー出荷による周年出荷はできなかった。

1~3期目はフィーレ加工出荷と併せて活魚出荷を行ったため、活魚車出荷は実施しなかった。そのため、40トントレーラーの活用による出荷はできなかった。
4・5期目は天然種苗を導入したが、活魚の引き合いも強かったため活魚車出荷を実施した。

1~3期目はフィーレ加工での出荷も行ったが、「かごしま生まれ・かごしま育ちカンパチ」としてのブランド化をするには至らなかった。

2. 実証項目

販売促進需要の開拓

H 「販売促進」への参加

県の事業を導入し、「かごしま生まれ・かごしま育ちカンパチ」のブランド化に取り組む。

大田市場に整備した販売事務所を拠点に関東方面を中心に販売展開を図る。

漁場ごとの育成特性を活かしたりレー出荷を行う。

担当者会議を随時開催し販売促進に向けた戦略等を協議する。

複数商社で人工種苗販売に向けた取組を行う。

【環境に関連する事項】

環境に配備した持続可能な養殖に関する事項

A 「人工種苗の導入」

人工種苗に一部転換することで天然魚の漁獲圧を低減する。

I 「適正養殖可能数量の厳守」

漁協で自主的に取り決めた種苗導入尾数を厳守することで、薄飼い養殖に転換する。

B 「給餌のEP化」

EP及び魚粉割合を減らし植物タンパク質へ転換したEP飼育に転換する。

種苗生産機関との連携

J 「養殖データの提供」

養殖時の成長、生残の状況等を種苗供給機関に提供すると共に、改善点を要望するなど優良品種の作出に協力する。

3. 実証結果

ブランドのコンセプトとした鹿児島県産の人工種苗は大量斃死等もあり、安定的な出荷が出来ず、「かごしま生まれ・かごしま育ちカンパチ」のブランド化を行うことができなかった。

担当者会議も1～3期目の間は年に1回のペースで行ったが4・5期目は行うことができなかった。

当初計画通りの県産人工種苗を導入したが、全体導入尾数107万尾の内、約8.5%に留まり漁獲圧を低減するには至らなかった。

当漁協の導入尾数は107万尾であり適正養殖可能数量を遵守した。
適正養殖可能数量を遵守することにより薄飼養殖に転換した。

1～3期目は計画通りEP給餌を行った。
4・5期目はMP給餌となったが、無駄餌を無くし汚濁負荷を低減するよう環境問題を考えた給餌を行った。

試験研究機関に対する斃死魚検体の提供や種苗供給機関に対する情報提供等によって、疾病等の予防対策や種苗品質の改良に向けた技術改善に協力した。

4. 収入、経費、償却前利益及びその計画との差異・その理由

【収入】

1～3期目は、人工種苗を導入したが、魚病等による斃死から出荷時の歩留りが悪かったため、水揚金額は計画を大幅に下回った。

4・5期目は、当初計画の8経営体での実証事業の取組実施が2経営体での取組実施となったため、水揚金額は計画を大幅に下回った。

1～3期目の平均水揚金額・・・計画271百万円→実績80百万円(3期平均)

4・5期目の平均水揚金額・・・計画292百万円→実績73百万円(2期平均)

【経費】

1～3期目は種苗代は増加したが、えさ代、修繕費等が減ったため、経費全体では計画を下回った。

4・5期目は、上記のとおり、事業参加養殖業者が減ったため計画を下回った。

【償却前利益】

人工種苗の歩留りの悪さによって、償却前利益は1～3期目の平均で△109,754千円、天然種苗を導入した4・5期目の平均は8,902千円となった。

1～3期目の平均経費・・・計画271百万円→実績198百万円（3期平均）

4・5期目の平均経費・・・計画284百万円→実績 68百万円（2期平均）

1～3期目は魚病等による斃死から出荷時の歩留りが悪く、経費に対し水揚金額が少なかった。

4・5期目は当初の計画の8経営体での実証事業の取組に対し2経営体での実施となったため、水揚高及び経費とも計画を大幅に下回ったが、1経営体当たりの償却前利益では計画を大幅に上回る達成率となった。

5. 次世代船建造の見通し

計画:償却前利益（5事業期間平均）	9,111千円	×	養殖生け簀等の更新までの年数 15年	≥	養殖生け簀等の取得合計額 155,040千円
			↓		
実績:償却前利益（5事業期間平均）	△62,292千円	×	養殖生け簀等の更新までの年数 15年	<	養殖生け簀等の取得合計額 155,040千円

1～3期目については、イリドウイルスをはじめ魚病による大量斃死が発生し、生産量が大幅に減少した。人工種苗は、天然種苗と比較すると魚病やストレスに弱く、歩留りが悪化し、更に成長率も悪いため養殖期間が長期化した。これにより、生産額が大きく減少すると共に、経費は餌代の高騰や魚病発生による薬品代の増加、養殖期間の長期化に伴う経費の増加等により、改革計画の償却前利益を大幅に下回る結果となった。

4・5期目については、1～3期目の結果を踏まえ天然種苗を用いての実証となった。経営体数が減少したため全体の計画値では水揚げ等が下回ったものの、歩留りも良く安定した出荷が可能となり、5期目において2経営体にも関わらず償却前利益が2経営体計画値2,780千円の390%に相当する10,874千円となった。

6. 特記事項

当漁協は最終商品歩留率が30.7%と他漁協と比較して最も低かった。潮流や水温等の環境条件がイリドウイルスなどの魚病やハダムシ等寄生虫発生に適した時期になってしまったことが甚大な被害が生じた要因である。

今後、漁場を沖出し移転するなどこうした条件に影響されにくい漁場での生け簀設置が求められている。

1～3期目は人工種苗を用いての実証を行ったが、事業期間を通じて当初目標とした生産量・生産額を達成することが出来ず、収益性の改善を図る結果が得られなかった。

当初の改革計画書に基づく検証を4期目以降もそのまま継続実施した場合、更なる収益性の悪化を招くものと地域協議会で判断したため、人工種苗の導入及びEP転換を中断し、4・5期目は天然種苗を用いての実証となった。

その結果、4・5期目は参加業者数が減少したため全体の水揚げ等は計画より下回ったが、歩留りもよく、作業的にも慣れていたことから、一業者当たりでは償却前利益は良好な結果となった。

事業実施者:鹿屋市漁業協同組合(TEL:0994-46-3111)

(第82回中央協議会で確認された。)